Compte Rendu de Réunion, 30 mars 2023

République Démocratique du Congo, Bukavu

LIEU	Bukavu, RDC – Bureau du WFP
DATE	30 mars 2023
FACILITATEUR	Cluster Logistique
PARTICIPANTS	Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Agence Congolaise de l'Environnement (ACE), Agence Adventiste du Développement etl'Aide Humanitaire (ADRA), Association de la Réhabilitation et de la Promotion Sociale (ARPS), Association pour le Développement Communautaire de Base (ADBA), Association des Enfants Orphelins (AEO), Association de Lutte contre la Pauvrété et la Foi (ALPF), Caritas Bukavu, Comité pour le Developpement et Assistance Humanitaire (CODEVAH), Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), Heks Eper Suisse, Médecins Sans Frontière (MSF-H/MSF-E), OCHA Bukavu, People In Need (PIN), Popolli Frateli, Médecin du Monde (MDM), Ruibult Hope of Africa (RHA), Women Of Africa (WOA).
POINTS D'ACTIONS	• Partager à tous les partenaires du Sud-Kivu via la mailing liste, le tableau des chantiers routiers pour complément et mise à jour. (Cluster Logistique) • Contacter la Monusco pour le suivi du projet de Réhabilitation de la route Lusenda. (Cluster Logistique)
ORDRE DU JOUR	1. Revue des recommandations de la réunion du 24 février 2023 2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu 3. Lacunes et capacités logistiques 4. Support GIS 5. Divers

1. Suivi des recommandations de la réunion du 24 février 2023

- Les engins de la Monusco sont encore en utilisation à la nouvelle base d'Uvira et ne sont toujours pas disponibles pour un deploiement pour les travaux à Lusenda pour le moment.
- Une mission Cluster logistique a été organisée dans la zone de Fizi pour évaluer le niveau d'exécution des travaux par l'ONG ALPF et le suivi de certaines recommandations qui lui ont été formulées.

2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu

L'Office de Routes (OR) a fait un état de lieu des activités lancées sur certaines routes telle que :

- Nyangezi - Kamanyola (travaux finalisés)
- Kamanyola – Uvira (territoire de Walungu vers Uvira), l'équipe est à Luvungi.
- Burhale – Kigulube : l'équipe est à Kimbili à 100 km de Bukavu dans le territoire de Shabunda
- Miti – Hombo : Les travaux ont commencé à Miti vers Bitale dans le parc national de Kahuzi Biega, territoire de Kalehe (Moyen plateau)

- Heks Eper a commencé la réhabilitation des 57 km de route de desserte agricole Abala – Lusenda par la méthode HIMO. 10 km de route ont été faits au départ de Abala vers Kanguli dans le moyen plateau de Fizi, et une autre équipe a lancé les travaux en aval, à Lusenda pour faire jonction avec celle de Abala. C'est dans le territoire de Fizi.

- UNOPS sous projet PICAGEL a finalisé la réhabilitation de 26 km et la construction des 8 ponts de la route Sebele – Kibanga dans le territoire de Fizi. Et a procédé à la remise officielle aux autorités locales et à la communauté.
- UNOPS a lancé les travaux de construction des 42 dalots et 1 pont en béton sur le tronçon Madiriri- Kalonge - Cifunzi dans le territoire de Kalehe sous le projet PICAGEL financé par la Banque Mondiale.
- ALFP a été recommandé de reprendre les travaux sur 12 km qui ont été travaillés de manière irrégulière, cela après la mission conjointe FHDRC et cluster logistique, et aussi après la visite du cluster logistique accompagné de la société civile de Fizi. Un état de lieu a été fait pour permettre de suivre les activités dans les 30 jours restantes sur les 60 d'extension sollicités par ALPF.
- L'ONG UGEAFI a lancé les travaux d'amélioration de la route Baraka – Bibokoboko (26 km) sous financement PNUD dans le territoire de Fizi, pour une durée de 3 mois en mode HIMO (Haute Intensité à Mains d'œuvres).
- L'aéroport de Kavumu a été ouvert après les travaux d'amélioration de la piste, et UNHAS a basé ses 2 hélicoptères de Goma à Bukavu pour desservir le territoire de Walikale pour raison de sécurité des appareils.
- L'Office de Routes a eu l'autorisation nationale de lancer les travaux de réhabilitation du tronçon Bushushu – Minova sur la RN2 dans le territoire de Kalehe. Et une déviation a été amélioré sur le pont Luzira et l'équipe procède à une évaluation du tronçon Bushushu - Nyabibwe ou il y a eu affaissement de la route à plusieurs endroits.

3. Lacunes et capacités logistiques

- La situation devient encore pire entre Bukavu – Kamituga long de 150 km qui relie les territoires de Walungu et Mwenga. Le trafic reste un handicape majeur même pour les petits véhicules humanitaires.
- Les Sœurs du Divin Maitre continuent à faire le plaidoyer pour trouver une capacité supplémentaire pouvant prendre en charge la réhabilitation du pont Tutungulu, long de 14 mètres et le 27 km de route Matili à Shabunda centre dans le territoire de Shabunda.
- La route Uvira – Baraka reste un handicap majeur et un gap considérable aux opérations de rapatriement des réfugiés burundais. Le UNHCR sollicite le cluster logistique pour une amélioration du trafic par le traitement des points chauds entre Swima – Lusenda dans le territoire de Fizi.
- La route Kasheke – Katasomwa reste impraticable et plusieurs ponts n'existent plus et deviennent un obstacle pour atteindre les déplacés de la crise M23 en provenance du Nord Kivu qui sont dans le moyen plateau du territoire de Kalehe.

4. Support GIS

Les partenaires du Cluster Logistiques peuvent consulter les différentes cartes produites via la page section des cartes sur le siteweb du Cluster Logistique. Les demandes d'impression sont adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org avec une copie à israel.mukadi@wfp.org et ladislas.kabeya@wfp.org .

5. Divers

- Le tableau de chantiers de routes a été partagé aux partenaires pour une mise à jour, et il y a eu déjà quelques retours compilés par le cluster Logistique. La compilation finale sera partagée pour révision et correction des inputs par chaque partenaires.

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 20 avril 2023 par Teams (en ligne) à 11 :00.

6. Contacts

Israel MUKADI	*Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu*	Israel.mukadi@wfp.org
Ladislas KABEYA	*Responsable de la Gestion de l'information Coordonnateur National du Cluster Logistique RDC a.i*	Ladislas.kabeya@wfp.org