

## Minutes de Réunion du Cluster Logistique - GONAIVES

<b>Sujet :</b>	<b>Log Cluster meetings à Gonaives</b>
<b>Date/Location :</b>	17 juillet 2009, GONAIVES – BUREAU DU PAM GONAIVES– 11 h30
<b>Présents à Gonaives:</b>	Christian FORTIER (Coordo logistique PAM Haïti )Zacharie BAGULA (Log PAM Gonaives), Geahde BENOIST (CDB Handicap International / Atlas logistique), Jean Baptiste ( ACF ), Fodil ( IFRC )

Agenda: **Présence de Christian FORTIER Coordinateur Logistique Mission Haïti PAM**

1. Activité du Cluster logistique en cours
2. Activités semaines passées
3. Activités à venir
4. Stock inter agence
5. Sécurité
5. Divers

### 1. Activités en cours du Cluster Logistique

#### **Toujours une présence réduite des agences partenaires...**

- Transports sur juillet pour IFRC, PAM, CARE, ACF, idem sur juillet, plus ACTED, nous sommes en attente de leur CMR.
- 4 camions en cours de réparation, en attente des pièces venant de PAP.
- 1 camion de retour sur PAP pour grosses réparation. Temps d'immobilisation à confirmer par Gabriel.
- Les pièces de rechange pour le stock du garage de Gonaives devraient arriver cette semaine.
- La réparation des bâches abîmées devient prioritaire.

#### **Plan de contingence inter agence**

- Evaluations sur Gros Morne et Terre Neuve réalisées. A venir : Gonaives Ports, Anse Rouge et St Marc
- Identification des moyens de transports alternatifs ( mules, tap tap, autres ) et des personnes ressources en cas d'isolement pour organiser l'acheminement des marchandises en cas d'urgence.
- Le prépositionnement sur Port de Paix n'est plus validé. La zone sera difficile à rejoindre par route. Geahde va regarder les moyens de transport maritimes possibles entre Gonaives et Port de paix, ainsi que l'accessibilité des ports en camion en cas de pluies.

### 2-Activités du Cluster Logistique du 01 juillet au 13 juillet 09

- Fin des activités ACF sur Anse rouge fin juillet.
- La flotte inter agence continue les distributions des camps d'été sur le programme du PAM.
- Rotations sur le programme CARE de réhabilitation des routes autour de Gros Mornes.

- Nous continuons les rotations pour les transports de matériaux sur le programme IFRC de construction de 400 maisons. Ils ont du retard dans les livraisons des poutres, livraison possible fin de semaine.
  - Transport pour CRF sur Anse rouge de matériaux de construction.
- Activité de la flotte du 1<sup>er</sup> au 15 juillet :
    - **Cargo**
      - ACF : 66,66 T
      - CARE : 273,33 T
      - FICR : 34,36 T
      - CRF : 19,71 T
      - PAM : 42,63 T
      - HIAL : 3,1 T
- Soit un total au 15 juillet de 439,8 T  
Sur le mois de juin nous avons transporté au total : 739 T

### **3-Activités du Cluster Logistique à venir**

- Le planning des visites médicales se fera début août. Seront contrôlés : vue, tension, test effort.
- Les formations premier secours seront remises en place avec l'arrivée du remplaçant du major Cappa.

### **4-Stock inter agence**

- L'IFRC partage son stock avec les ONG partenaires. IFRC conserve la clé, les heures d'ouverture du stock sont : 7h30 du lundi au vendredi et 7h30-13h le samedi. Chaque partenaire est responsable de son stock, l'IFRC décline toute responsabilité en cas de vol ou autre problème au sein du stock.
- CARE va faire sa demande de stockage pour du matériel scolaire (pour 130 écoles qui sera distribué en septembre)
- HIAL a transporté tout le ciment de CARE sur Gros Mornes. Le stock PAM N°2 est donc totalement libéré des items des agences.
- ACTED aura son stock sur Gonaïves.

### **5-Sécurité**

- Voir le chapitre Plan de contingence inter agence.

#### **• FLOTTE INTER AGENCE**

- Flotte des Gonaïves est de 15 camions dont 2 en backup. Le camion eau alloué au programme ACF est remis en configuration normale. 4 camions en panne (réparation courant semaine ) 1 camion retourné sur Port au Prince pour grosses réparations.
- Début des distributions sur les camps d'été par le PAM en juillet (105 T prévues)
- Transport pour le PAM sur stock répositionnement de Cap Haïtien.
- ACTED ouvre un programme FFW sur la région de St Marc, leur stock sera aux Gonaïves, les transports devraient commencer fin juillet.
- Livraisons sur Anse rouge pour la CRF, dernière livraison le 22 juillet.

- ACF va continuer des distributions sur Anse rouge jusqu'à fin juillet suite à un reliquat budgétaire.
- Tôle et poteaux pour IFRC jusqu'à mi-août.

### **Contact**

Si vous souhaitez contacter les membres de l'équipe cluster logistique, écrivez nous directement à [haiti@logcluster.org](mailto:haiti@logcluster.org)

<b>Nom</b>	<b>Organisation</b>	<b>Position</b>	<b>Tel</b>	<b>Location</b>
CHRISTIAN FORTIER	PAM	Coordinateur du cluster logistique Haïti	37 01 23 46	PORT AU PRINCE
EDMUNDO PERRONE	PAM	Responsable cluster logistique Haïti	37 01 23 41	PORT AU PRINCE
DERLINE MENTOR	PAM	Logistics Cluster Officer	36 84 41 14	PORT AU PRINCE
GEAHDE BENOIST	HANDICAP INTERNATIONAL /ATLAS LOGISTIQUE	Focal point Logistics Cluster GONAIVES	37 49 28 00	GONAIVES

### **Rappel**

La liste de diffusion est là pour vous permettre de faire circuler l'information. Si vous souhaitez mutualiser vos transports de fret ou de personnes vous pouvez faire passer une note via la mailing list.

[haiti.logs@logcluster.org](mailto:haiti.logs@logcluster.org)

Pour vous inscrire sur cette liste, écrivez directement à : [haiti.logs-subscribe@logcluster.org](mailto:haiti.logs-subscribe@logcluster.org)

Pour vous retirer de cette liste, envoyez un mail à : [haiti.logs-unsubscribe@logcluster.org](mailto:haiti.logs-unsubscribe@logcluster.org)

**Prochaine réunion : Lundi 03 Août 2009 à 16h  
Bureaux du PAM Gonaives.**